УТВЕРЖДЕНА

приказом директора МОБУ «Волховская СОШ № 1»

Приказ № 1002 от 21.10.2022

«Дорожная карта» мероприятий по введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2022–2023 годы

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС общего образования			
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	октябрь	Тимошина Е.Ю.
2	Актуализация дорожной карты по введению обновленных ФГОС общего образования	октябрь	Директор МОБУ «Волховская СОШ №1» Арутюнян А.Ю.
3	Проведение общешкольного, классных родительских собраний в 1-х ,5-х,10-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО	Май, сентябрь 2023	Зам.директора по ВР Бабикова И.Э., кл.руководители
4	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	в течение учебного года	Зам.директора по УВР
5	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО , ООО, СОО в соответствии с требованиями новых ФГОС общего образования	в течение учебного года	Зам.директора по УВР, зав.библиотекой
6	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и	Ноябрь – июнь	Зам.директора по безопасности Арепьев А.Д.

	противопожарным нормам, нормам охраны труда		
7	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС общего образования в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 1 сентября с 2022 по 2027 год	Зав.библиотекой
8	Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО , ООО, СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности	В течение всего периода	Зам.директора по УВР Прописнова И.А., Тимошина Е.Ю., Бабикова И.Э.
2. Нормативное обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС общего образования			
9	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС общего образования	В течение всего периода	Директор МОБУ «Волховская СОШ №1» Арутюнян А.Ю.
10	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС общего образования	В течение всего периода	Директор МОБУ «Волховская СОШ №1» Арутюнян А.Ю.
11	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	По мере необходимости	Директор МОБУ «Волховская СОШ №1» Арутюнян А.Ю.
12	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	По мере необходимости	Директор МОБУ «Волховская СОШ №1» Арутюнян А.Ю.
13	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО , ООО,СОО	В течение всего периода	Директор МОБУ «Волховская СОШ №1» Арутюнян

			А.Ю.
14	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации	В течение всего периода	Директор МОБУ «Волховская СОШ №1» Арутюнян А.Ю.
15	Внесение изменений в основную образовательную программу СОО, в соответствии с требованиями новых ФГОС СОО	До 30 июня 2023 года	Зам.директора по УВР Тимошина Е.Ю.
16	Утверждение списка УМК для уровней общего образования	Ежегодно	Директор МОБУ «Волховская СОШ №1» Арутюнян А.Ю.
17	Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями	До 1 сентября 2023 года	Директор МОБУ «Волховская СОШ №1» Арутюнян А.Ю.
18	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября 2022 года	Зам.директора по УВР Тимошина Е.Ю.
3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
19	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО ,ООО	До 1 сентября 2022 года	Зам.директора по УВР Тимошина Е.Ю.
20	Организация работы школьных предметных кафедр, НМС по введению обновленных ФГОС	Октябрь-август	Зам.директора по УВР Тимошина Е.Ю.
21	Изучение нормативных документов по	В течение	Руководители ШПК

	переходу на новые ФГОС НОО , ООО, СОО педагогическим коллективом	учебного года в соответствии с планами ШПК	
22	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО ,ООО, СОО по новым ФГОС НОО и ООО	В течение учебного года	Зам.директора
23	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение учебного года	Школьная социально-психологическая служба
24	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО ,ООО,СОО	В течение всего периода	Зам.директора по УВР
25	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября	Зам.директора по УВР
4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС общего образования			
26	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС общего образования	В течение всего периода	Зам.директора по УВР Прописнова И.А., Мурашова И.Н.
27	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО , ООО,СОО	Ежегодно	Зам.директора по УВР
28	Реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО	Ежегодно в течение всего периода	Зам.директора по УВР Прописнова И.А., Мурашова И.Н.
29	Участие в федеральных, региональных, муниципальных семинарах-совещаниях и иных методических мероприятиях по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС	Октябрь-август	Зам.директора по УВР

5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС общего образования			
30	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежеквартально в течение всего периода	Кл.руководители, Зам.директора по ВР Бабикова И.Э.
31	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС общего образования посредством школьного сайта	Ежеквартально	Зам.директора по ВР Бабикова И.Э.

Арутюнян Алиса Юрьевна

Подписано цифровой подписью: Арутюнян Алиса Юрьевна
DN: cn=Арутюнян Алиса Юрьевна, sn=Арутюнян, givenName=Алиса Юрьевна, email=volkhov1.school@mail.ru, 1.2.643.3.131.1.1=120C343730323031313239393136, 1.2.643.100.3=120B303135383731333532353 0, o=МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВОЛХОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1", title=Директор, l=город Волхов, st=Ленинградская область, c=RU
Дата: 2022.11.08 15:56:32 +03'00'