

УТВЕРЖДЕН
приказом директора МОБУ «Волховская СОШ № 1»
№ 89 от 15.01.2025 года

П Л А Н

реализации инновационного проекта школьного
инженерно-технологического образования
на период с 15.01.2025 г. по 31.12.2025 г.

№ п/п	Мероприятия 1 этапа реализации проекта (подготовительного)	Сроки исполнения	Ответственные
1.	Изучение федеральной и региональной нормативной базы для реализации проекта; опыта регионов по реализации инженерно-технологического образования	январь – апрель 2025 года	Администрация школы, руководители ШПК
2.	Разработка и утверждение локальной нормативной базы реализации инновационного проекта: - Положение о рабочей группе; -Положение о сетевом взаимодействии	январь-февраль 2025	Администрация школы
3.	Формирование и утверждение рабочей группы, определение потенциальных сетевых и социальных партнеров, разработка алгоритма взаимодействия.	январь-февраль 2025	Администрация школы
4.	Выработка единых подходов к совместной деятельности участников проекта в формате круглого стола	февраль 2025	Руководители ШПК
5	Разработка и реализация программы повышения квалификации для педагогов по организации условий школьного инженерно-технологического образования с социальными партнерами	февраль – август 2025	Администрация школы, руководители ШПК
5	Дискуссионная площадка по обмену опытом реализации проекта «ФосАгро-школ» со школой №15 г.Апатиты Мурманской области	март 2025	Администрация школы
6	Организация обучения, повышения квалификации для педагогов, участников проекта	в течение года	Администрация школы
7.	Обеспечение информационного сопровождения деятельности РИП	постоянно	Тимошина Е.Ю.

8	Разработка методического сопровождения реализации инновационного проекта	постоянно	Руководители ШПК
9	Создание рабочей группы по составлению программы профориентационной работы на уровне НОО,ООО,СОО для разных групп обучающихся	август 2025	Директор школы
10	Разработка плана профориентационной работы на уровне НОО,ООО,СОО для разных групп обучающихся	сентябрь 2025	Воспитательная служба школы, сотрудники МВЦ «15 элемент»,специалист по профориентационной работе Волховского филиала АО «Апатит»
11	Создание рабочей группы по разработке локальных актов для обеспечения эффективного сетевого взаимодействия в области профориентации, разработка локальных актов	сентябрь 2025	Арутюнян А.Ю.
12	Апробация элементов инженерно-технологического образования в рамках внеурочной деятельности на региональном конкурсе методических команд	октябрь 2025	Арутюнян А.Ю. Тимошина Е.Ю.
13	Презентация опыта реализации 1 этапа проекта на Невской образовательной Ассамблее	ноябрь 2025	Арутюнян А.Ю. Тимошина Е.Ю. Тимина Ю.Н.
14	участие в Федеральном проекте «Производительность труда» ГАНУ «Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования» по тиражированию лучших практик по направлению «Реализация образовательных программ в сетевой форме», практика « Оптимизация процесса профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ»	01.09.2026- 01.11.2026	Администрация школы, руководители ШПК

Ожидаемые результаты 1 (подготовительного этапа):

- 1)создание основы для разработки и описания сетевой модели
- 2)создание рабочей группы
- 3)определение алгоритма взаимодействия с сетевыми партнерами

